


建设项目信息化管理软件

- 我司自主开发的工程管理类软件平台为建设项目信息化管理平台；
- 主要解决问题：
 - 1、**总体展示**：将项目的总体情况通过图表等直观的方式进行展示，方便管理者实时了解项目进度，资金计量等宏观情况；
 - 2、**项目梳理**：多个项目同步实施，可实现项目梳理，待办业务自动提醒，可避免代办业务多而遗漏工作；
 - 3、**进度提醒**：可根据施工进度计划表的时间进行进度提醒，以便施工单位、监理、建设单位进行进度控制；
 - 4、**资料完善**：可根据工程进度督促施工单位及时在平台上及时完善相关资料档案，避免施工资料档案后补缺漏的情况发生，为工程项目的顺利实施和完成提供便利；
 - 5、**工作高效**：减少管理人员工作量，提高工作效率，系统具有数据自动计算功能，减少人工计算的工作量，且系统可对数据自动校验，避免人工计算差错，同时，变更和计量报表自动生成，减少人工制表工作；



建设项目信息化管理软件

- 我司自主开发的工程管理类软件平台为建设项目信息化管理平台；


- 主要解决问题：

6、**自动化**：系统可自动统计变更、计量和支付数据，减少人工统计工作；系统可实时查询和更新各项目、各单位的相关数据，减少人工统计工作；

7、**信息化**：相关图纸、资料和数据上线，查询方便：项目实施过程中相关资料线上统一保存和管理，可多条件、精确和模糊等组合搜索查询，减少查找资料时间，且资料统一管理，不会导致因保存不善丢失；

8、图纸统一**管理保存**，便于随时**查询**；

9、响应国家和省内十四五“**加快数字化发展**”政策，为项目建设增加**亮点**。



建设项目信息化管理软件

- 建设项目信息化管理平台实现建设项目过程的核心业务管理，包括展示平台和三大功能模块：


- 1、展示平台：将工程进度、资金使用情况、计量支付情况采用图表的方式直观的在主控台进行展示，便于管理者实时了解项目宏观情况。

- 2、进度及档案模块：实现施工进度计划平台管理和修改，及时提醒进度完成情况；督促施工单位在平台上及时完善资料档案，避免施工档案后补的情况发生。

- 3、计量支付模块：包括清单管理、变更管理、计量管理、支付管理等功能，把项目过程的核心业务电子化、网络化、自动化，数据自动校验，让核心数据更精准，审批更便捷，查询更方便，适合多批次多分项多人同步操作的项目过程管理；同时，

- 4、图纸管理模块：针对施工图、变更图纸（含资料）及文档类资料的数字化管理，实现图纸资料的统一保管，随时可查。

展示平台（主控台）



进度及档案模块—施工进度计划表

工程计划

资料

待填资料43

已填资料

未填资料

全部资料

待完成计划10

待完成资料61

待确认完成计划4

待确认完成资料5

待确认完成资料1

资料上传超限83

目录

资料模板

工程计划与资料

项目管理

搜索: 请输入要搜索的内容

查询序号

查询名称

上传文件

在局后新增

删除选中

☐	序号	任务名称	工期	开始日期	完成日期	工作内容	备注	操作
☐	1	标志牌	2244个工作日	2014-07-01	2020-08-21	标志牌施工	标志牌施工	删除 修改对比 插入
☐	2	盖板	2891个工作日	2019-11-28	2020-09-12	盖板施工	盖板施工	删除 修改对比 插入 完成计划
☐	3	绿化	1883个工作日	2014-06-17	2020-08-11	绿化施工	绿化施工	删除 修改对比 插入 完成计划
☐	4	排水11	50个工作日	2015-09-02	2015-10-21	排水施工	排水施工	删除 修改对比 插入 完成计划
☐	5	路肩	19个工作日	2020-09-05	2020-09-23	路肩施工	路肩施工	删除 修改对比 插入 完成计划
☐	6	▼ 施工准备	42个工作日	2020-04-20	2020-05-31	施工准备	施工准备	删除 修改对比 插入 完成计划
☐	6.1	预制场地建设	37个工作日	2020-06-10	2020-07-16	预制场地建设	目前受交地限制	删除 修改对比 插入 完成计划
☐	6.2	三江河大桥左幅预制梁	75个工作日	2020-07-17	2020-09-29	88片25m预制梁	三江河大桥左幅预制梁	删除 修改对比 插入 完成计划
☐	6.3	三江河大桥右幅预制梁	60个工作日	2020-11-11	2020-11-28	108片25m预制梁	梁场存梁区预计需要120片	删除 修改对比 插入
☐	6.4	A匝道桥预制梁	6个工作日	2020-11-29	2020-12-04	12片25m预制梁	12片25m预制梁	删除 修改对比 插入 完成计划
☐	7	桥梁施工	314个工作日	2020-06-10	2021-04-19	桥梁施工	桥梁施工	删除 修改对比 插入 完成计划
☐	8	路基路面	559个工作日	2020-06-20	2021-12-30	路基路面	路基路面	删除 修改对比 插入 完成计划
☐	9	演示	44个工作日	2020-09-22	2020-09-30	演示111	演示	删除 修改对比 插入 完成计划
☐	10	22	22个工作日	2020-09-08	2020-09-10	22	22	删除 修改对比 插入
☐	5	▼ 5	5个工作日	2020-09-30	2020-10-03	5	5	删除 修改对比 插入
☐	5.1	▼ 55	55个工作日	2020-10-01	2020-10-04	55	55	删除 修改对比 插入
☐	5.1.3	555	555个工作日	2020-10-02	2020-10-05	555	555	删除 修改对比 插入
☐	6	▼ 6	6个工作日	2020-10-03	2020-10-06	6	6	删除 修改对比 插入
☐	6.1	▼ 66	66个工作日	2020-10-04	2020-10-07	66	66	删除 修改对比 插入

进度及档案模块—档案表格编制

序号	名称	操作
1	▼ 施工准备	
1.1	📄 设计基础	🔥 上传文件
1.2	📄 档案目录	🔥 上传文件
1.3	📄 档案1	🔥 上传文件
1.4	📄 档案2	🔥 上传文件
1.5	📄 盖板制作质量检验评定表	🔥 上传文件
1.6	📄 标志安装实测项目质量检验评定表	🔥 上传文件
1.7	📄 标志安装质量检验报告单	🔥 上传文件
1.8	📄 路缘石铺设质量检验评定表 □	🔥 上传文件 🔗 录入表格
1.9	📄 路缘石铺设质量检验报告单 □	🔥 上传文件 🔗 录入表格
1.10	📄 混凝土施工检查记录表 □	🔥 上传文件 🔗 录入表格
1.11	📄 含水量试验记录表 □	🔥 上传文件 🔗 录入表格
1.12	📄 钢筋施工检查记录表 □	🔥 上传文件 🔗 录入表格
1.13	📄 现浇混凝土模板安装检查记录表 □	🔥 上传文件 🔗 录入表格
2	▼ 桥梁施工	
2.1	📄 设计基础	🔥 上传文件
2.2	📄 档案目录	🔥 上传文件
2.3	📄 档案1	🔥 上传文件
2.4	📄 档案2	🔥 上传文件
2.5	📄 盖板制作质量检验评定表	🔥 上传文件
2.6	📄 标志安装实测项目质量检验评定表	🔥 上传文件
2.7	📄 标志安装质量检验报告单	🔥 上传文件
2.8	📄 路缘石铺设质量检验评定表 □	🔥 上传文件 🔗 录入表格
2.9	📄 路缘石铺设质量检验报告单 □	🔥 上传文件 🔗 录入表格
2.10	📄 混凝土施工检查记录表 □	🔥 上传文件 🔗 录入表格

计量支付模块—数据汇总界面（自动汇总）

□	#	清单号A	清单项目内容B	支表01 中期支付证书A												备注O
				合同价及变更金额C			到本期未累计完成F			到上期未累计完成I			本期完成L			
				原合同C	变更D	合计E	原合同F	变更G	合计H	原合同I	变更J	合计K	原合同L	变更M	合计N	
□	1	1-1	临时工程		0	0	0	0	0			0			0	
□	2	1-2	路基工程	167809.3	0	167809.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
□	3	1-3	路面工程	1399885.94	0	1399885.94	331.2	0	331.2	0	0	0	331.2	0	331.2	
□	4	1-4	桥梁涵洞工程		0	0	0	0	0			0			0	
□	5	1-5	交叉工程		0	0	0	0	0			0			0	
□	6	1-6	隧道工程		0	0	0	0	0			0			0	
□	7	1-7	公路设施及预埋管 线工程		0	0	0	0	0			0			0	
□	8	1-8	绿化及环境保护工 程		0	0	0	0	0			0			0	
□	9	1-9	管理、养护及房屋 工程		0	0	0	0	0			0			0	
□	10	1-10	建安工程费其它费 用		0	0	0	0	0			0			0	
□	11	—	合计	1567695.24	0	1567695.24	331.2	0	331.2	0	0	0	331.2	0	331.2	
□	12	2.1	按合同规定工程进 度款在工程中间计 量证书签发后，按 80%支付工程进度 款。(扣除20%)		0	0	66.24	0	66.24	0	0	0	66.24	0	66.24	
□	13	2.2	扣回开工预付款		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
□	14	2.3	扣回预计量款		0	0	0	0	0			0			0	
□	15	二	扣款合计		0	0	66.24	0	66.24	0	0	0	66.24	0	66.24	
□	16	三	应付金额		0	0	264.96	0	264.96	0	0	0	264.96	0	264.96	

计量支付模块—变更数据汇总界面（自动汇总）

☐	#	00变更汇总表A						
		清单号A	清单项目内容B	合计C	到上期末累计变更D	本期变更E	本期末累计变更F	备注G
☐	1	1-1	临时工程		0		0	
☐	2	1-2	路基工程	167809.3	-120507.14	47488.35	-73018.79	
☐	3	1-3	路面工程	1399885.94	0	0	0	
☐	4	1-4	桥梁涵洞工程		0		0	
☐	5	1-5	交叉工程		0		0	
☐	6	1-6	隧道工程		0		0	
☐	7	1-7	公路设施及预埋管线工程		0		0	
☐	8	1-8	绿化及环境保护工程		0		0	
☐	9	1-9	管理、养护及房屋工程		0		0	
☐	10	1-10	建安工程费其它费用		0		0	
☐	11	—	合计	1567695.24	-120507.14	47488.35	-73018.79	

图纸管理模块

建设图纸 管理系统

主页

我的项目

所有项目

通知

设置

退出

返回

基本信息

第一版图纸

变更图纸

最新版图纸

添加批注

上一页

下一页

跳转到

跳转

Page: 1 / 1

放大

缩小

显示倍数: 1 页面调差:

保存批注

施工图

12标

12标第01篇

S12-0 - 勘误说明

S12-1-0 - 封

S12-1-1 - 路线地理位置图 Model (1)

S12-1-2 - 总体设计

S12-1-3 - 路线平纵面缩图 平纵缩图

001 12标 (1)

S12-1-4 - 主要技术经济指标表

S12-1-5 - 潮汕联络线道路总体布置图

20160715

S12-1-6 - 封

S12-1-6-1 - 施工图附件 - 通用附件

< 1 / 1 >

12标第02篇

